

Trento, 25/01/2022

**AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

(art. 27 comma 2 lett. c LP 2/2016, art. 126 D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg)

**CUP: B61B19000870005 - CIG: 879887013A:** procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori di ampliamento del laboratorio Clean Room in CRD della Fondazione Bruno Kessler nell'ambito del progetto "IPCEI Microelettronica"

**Appaltatore:** Caliarì Giuseppe & C. S.r.l., con sede legale in Cares, 38077 Comano Terme, P.IVA 01099500223

**Importo originario del contratto:** Euro 326.114,69, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 13.782,40

Si comunica che nell'esecuzione del contratto in oggetto è stata disposta una variante in corso d'opera - ai sensi degli art. 27 comma 2 lett. c della LP 2/2016 e art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg – per le motivazioni espresse con determina di approvazione variante Prot. 22/04/SP d.d. 25 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio Patrimonio Ing. Amos Collini, per un importo pari ad Euro 64.115,59 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 15.332,39.

Il presente avviso, secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 LP 2/2016, viene pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" FBK al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2021.10-Lavori-ampliamento-CR-parte-edile>

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione

Ing. Amos Collini

(F.to digitalmente)